Postmotem Quarta Iteração

Período:

início da iteração	término da iteração
28/06/2021	05/07/2021

Planejamento:

atividade	responsável
Correção dos erros apresentados nas ultimas iterações	Romulo e Ezequias
Refatorações	Romulo e Ezequias
Implementação das historias de usuário	Romulo e Ezequias
Postmotem	Romulo
Diagrama UML	Romulo
Melhoria visual das views	Weverton
Melhoria na navegação entre views	Romulo e Ezequias

Executado:

atividade	responsável
Correção dos erros apresentados nas ultimas	Romulo e Ezequias
iterações	
Refatorações	Romulo e Ezequias
Implementação das historias de usuário	Romulo e Ezequias
faltantes da ultima iteracao	
Postmotem	Romulo
Diagrama UML	Romulo
Melhoria visual das views	Weverton
Melhoria na navegação entre views	Romulo e Ezequias

Problemas no desenvolvimento:

problemas	responsável	status
Integração com Travis	Ezequias	Resolvido
Erros apontados pelo Codacy	Equipe	Resolvido
Funcionamento do Heroku	Ezequias	Resolvido
Erros durante os testes	Ezequias e Romulo	Resolvido

Lições aprendidas:

Comunicação a todo momento com o parceiro de equipe é primordial para um fluxo contínuo de trabalho. Nosso gerenciamento de tempo e organização nesta iteração melhorou bastante e aprendemos a fiscalizar melhor o trabalho um do outro.